

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



DIRECTION GÉNÉRALE
Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION



VC

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Numéro	Intitulé du Marché	Montant	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapp. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		USD	1																		2
1. MARCHÉ DES FOURNITURES																					
1	Acquisition des matériels des bureaux pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN			DAO N° 001	AOV		Prévisions 13/03/2026		NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	29/07/2026	
						Réalisations															
2	Acquisition et installation d'une Cabine MT/RT Privée à installer à l'immeuble FOMIN situé au numéro 10 de l'avenue des Crociers dans la Commune de la Gombe/Kinshasa-BNC			DAO N° 002	AOV		Prévisions 13/03/2026		NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	NA	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	06/07/2026	
						Réalisations															
3	Acquisition et installation d'un groupe Electrique pour alimenter la Cabine MT/RT Privée à installer à l'immeuble FOMIN situé au numéro 10 de l'avenue des Crociers dans la Commune de la Gombe/Kinshasa-BNC			DAO N° 003	AOV		Prévisions 13/03/2026		NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	NA	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	06/07/2026	
						Réalisations															
4	Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN			DAO N° 004	AOV		Prévisions 13/03/2026								09/06/2026	26/06/2026	06/07/2026		10/07/2026	31/07/2026	
						Réalisations															
5	Acquisition des mobiliers des bureaux pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN			DAO N° 005	AOV		Prévisions 13/03/2026		NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	29/07/2026	
						Réalisations															
Total Total																					

Fait à Kinshasa, le

03-03-2026

Fait à Kinshasa, le

03-03-2026

BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin



NB: La procédure du marché n°4 relatif à l'acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN a déjà reçu:

- l'approbation du DAO par la DGCMP voir ANO en annexe 1;
- l'approbation du rapport d'analyse par la DGCMP voir en annexe 2;
- l'accusé de réception en annexe 3 portant publication de la décision d'attribution provisoire sur le site de l'ARMP;
- la notification de la décision provisoire à l'ETS COMPUTECH et son invitation à la réunion de mise au point du contrat.